

## **1. Manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní implementace SCLLD**

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály 2014 – 2023, má platnost do konce roku 2023. Má 4 programové rámce – IROP, PRV, OPZ a OPŽP.

Odpovědnost za evaluaci SCLLD, respektive za schválení Evaluační zprávy je v souladu s dokumentem Stanovy MAS Labské skály svěřena kontrolnímu a monitorovacímu výboru MAS.

### **5.1 Klíčové závěry a poznatky dle jednotlivých oblastí**

#### ***Oblast A – Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele SCLLD***

**V případě programového rámce PRV** dochází v procesu přípravy výzev k tomu, že pracovníci MAS někdy nezachytí změny u vzorů dokumentů, a proto dochází k následnému nutnému přepracování do aktuálního platného vzoru. Upozornění na aktualizace jsou většinou zasílány ŘO PRV e-mailem a ne vždy je manažerem tento e-mail zachycen. Proto je nutné při přípravě výzev věnovat více pozornosti kontrole aktuálních vzorů na internetových stránkách SZIF. V procesu vyhlášení výzev a příjmu žádostí je největším problémem spolupráce mezi MAS a členskými obcemi při zveřejňování odkazů a upoutávek na vyhlášené výzvy. Často dochází k tomu, že je informace zveřejněna pozdě, nebo vůbec. I když pravidla neukládají, zveřejňovat odkazy na výzvy na webových stránkách členských obcí, budeme usilovat a společně jednat se zástupci obcí, aby se tato situace zlepšila. Při kontrole žádosti o platbu není někdy možné předem ověřit, zda se jedná o nákup nového zboží (z tohoto důvodu byl jeden projekt vyřazen). V jiném projektu byla MAS vyzvána k jeho přebodování. Dle těchto zkušeností vyplývá, že je nutné podrobně popsat preferenční kritéria už na začátku procesu při aktualizaci Fiche. Při seminářích pro žadatele je pak důležité se zaměřit na vysvětlení kritérií. Při školení hodnotitelů je nezbytné lépe vysvětlit způsob hodnocení tak, aby nedocházelo k vrácení projektů k přebodování. Animační činnost probíhá standardním způsobem bez významnějších problémů. Jediným dílčím problémem se jeví rychlost zástupců obcí v MAS uveřejňovat odkazy na probíhající výzvy. V tomto smyslu budou zástupci MAS více důrazní při komunikaci se zástupci MAS.

**V případě programového rámce OPŽP** probíhá proces přípravy výzev bez významnějších problémů. Zástupci MAS velmi oceňují aktivní přístup ŘO, vydávané vzory, pravidelné aktualizace, jednotné postupy a celkově dobrou komunikaci a spolupráci na všech rovinách schvalovacího procesu. Jako problematické se jeví proměnlivost administrativního prostředí, což lze dokládat zejména častou změnou vzorů. Proces vyhlášení výzev a příjmu žádostí má pozitivita z hlediska jednotnosti využívaných metodik a probíhající školení bylo realizováno ve spolupráci s MAS. ŘO je otevřený pro konzultace a diskuse k metodickým pokynům a vcelku pozitivně lze hodnotit rychlost těchto procesů. Jako problematické se jeví stanovení specifických požadavků pro každou řešenou oblast, přičemž školení měla spíše obecné zaměření. V tomto smyslu je nutné více daná školení specifikovat ve vazbě na požadavky OPŽP a rovněž je nezbytné více konzultovat přímo se specialisty ŘO ve vazbě na specifika oblastí. Proces hodnocení žádostí o dotace a výběr projektů v rámci programového rámce OPŽP probíhá bez významnějších problémů. Za pozitivní lze označit zejména srozumitelné prostředí a kritéria FNaP, přičemž konzultace se žadateli se minimalizují nedostatky. Jako dobrou praxi lze považovat i možnost doplnění a oprav, rovněž i komunikace s ŘO není problematická.

**V případě programového rámce OPZ** dochází stejně jako u předchozích programových rámců k nezachycení změn u vzorů a šablon dokumentů v průběhu přípravy výzev. Následně je pak nutné přepracovávat tyto formuláře do aktuálního platného vzoru. Upozornění na aktualizace jsou zasílány ŘO OPZ v číslování informací ŘO OPZ a ne vždy jsou manažerem tyto změny zachyceny. Proto je nutné před přípravou výzev věnovat více

pozornosti kontrole aktuálních vzorů a šablon. V procesu vyhlášení výzev a příjmu žádostí je problémem pomalost a častá nefunkčnost systému MS2014+. Existovaly problémy, které musel řešit dodavatel systému s dlouhou dobou do vyřešení problému. Tento problém se řeší využíváním helpdesku. Dalším problémem je propagace výzev, informování potencionálních žadatelů a splnění podmínek OPZ pro žadatele, čemuž bude MAS Labské skály věnovat zvýšenou pozornost v dalším období. V procesu hodnocení žádostí o dotaci a výběrem projektů nebyly identifikovány žádné problémy.

**V případě programového rámce IROP** dochází stejně jako u předchozích programových rámců k nezachycení změn u vzorů a šablon dokumentů v průběhu přípravy výzev. Upozornění na aktualizace jsou většinou zasílány ŘO IRIP e-mailem a ne vždy je manažerem tento e-mail zachycen. Proto je nutné při přípravě výzev věnovat více pozornosti kontrole aktuálních vzorů na internetových stránkách IROP. U výzev IROP se ne zcela daří dodržet plánovaný harmonogram výzev. Vlivem různých faktorů (podaná změna SCLLD, změny v alokaci u jednotlivých projektů, apod.) došlo k opoždění vyhlášení. Z toho vyplývá, že je nezbytné lépe plánovat harmonogram ve vazbě na animační činnost. V procesu vyhlášení výzev a příjmu žádostí je největším problémem spolupráce mezi MAS a členskými obcemi při zveřejňování odkazů a upoutávek na vyhlášené výzvy. Proces hodnocení žádostí o dotace a výběr projektů v rámci programového rámce IROP probíhá bez významnějších problémů. Pouze při větším množství administrovaných projektů je málo času na jejich hodnocení a stávalo se, že některé drobné záležitosti byly přehlédnuty, což zapříčinilo vrácení hodnocení schvalovatelem. Animační činnost probíhá standardním způsobem bez významnějších problémů (vyjma dílčího problému rychlosti zástupců obcí zveřejňovat odkazy na probíhající výzvy).

## ***Oblast B – Relevance SCLLD***

**Východiska pro realizaci SCLLD** (tj. závěry SWOT analýzy a Analýzy problémů a potřeb, a identifikovaná rizika) zůstávají v obecné rovině stále platná. **Největší změna ve východiscích** pro realizaci SCLLD byla identifikována **v souvislosti s makroekonomickým vývojem v ČR** v posledních 2 letech. Pozitivní hospodářský vývoj ovlivnil předpoklady některých programových rámců (např. OPZ v oblasti zaměstnanosti a lokálních trzích práce). Dle výsledků fokusní skupiny však přesto není vhodné zásadněji upravovat programové rámce, protože u stanovených cílových skupin je stále situace nevyhovující. **V oblasti životního prostředí lze konstatovat pozitivní posun v případě velkého výskytu invazních druhů rostlin** (zejména křídlatky). Lze rovněž konstatovat jako aktuální dostatek ploch vhodných k výsadbám zeleně, nicméně tato problematika se potýká s problémem, že zeleň není považována ze strany zástupců obcí v MAS jako zcela stěžejní problém. V případě programového rámce IROP lze konstatovat, že stanovená opatření a jejich předpoklady byly správně formulovány. Výjimkou je pouze opatření zaměřené na sociální podniky, ze kterého bude převedena alokace do opatření „bezpečnost dopravy“. V případě programového rámce PRV, bylo již zrealizováno několik projektů ve fíchách 1, 2, 3. U fiche 5 (tj. projekty spolupráce) nebude realizován žádný projekt a nevyčerpané prostředky tak bude účelné převést do nově schváleného čl. 20 (v rámci PRV). Vzhledem k možné alokaci, která připadá uvolnit do čl. 20, by měla podpora směřovat do rekonstrukcí kulturních zařízení, vč. knihoven, a dále také do rekonstrukcí zázemí pro SDH kategorie V, a do rekonstrukce škol bez vazby na klíčové kompetence.

**Cíle a Opatření/Fiche Programových rámců** jsou plně v souladu s intervenční logikou, tj. reagují na aktuální problémy a potřeby území a přispívají k jejich dosažení. Podporované projekty v programových rámcích přispívají k řešení/naplnění identifikovaných problémů/potřeb. Dle jednání fokusní skupiny celkově vyplynulo, že **strategie byla dobře nastavená a byly vybrány ty oblasti a témata, které skutečně potřebuje MAS postupně řešit**. V rámci SCLLD však není dostatečně pokrytá prostřednictvím programových rámců problematika renovace kulturních památek. Tuto problematiku lze řešit v rámci LEADER CLLD

v Programovém rámci PRV (článek 20). MAS v současné době připravuje podmínky pro případné vypsání výzvy a realizaci řady projektových záměrů.

**Alokované finanční prostředky** na jednotlivá Opatření/Fiche programových rámců **jsou alokována dostatečně**. Daří se čerpat finanční prostředky průběžně na všechna opatření vyjma problematiky sociálního podnikání, které je složité z hlediska podmínek udržitelnosti pro příjemce, a dále je nižší zájem o podporu veřejné zeleně v obcích MAS, což souvisí s nižší úrovní významu, který zástupci obcí v MAS této tématice připisují. Stále velký potenciál pro čerpání finančních prostředků je v případě programového rámce IROP opatření 2.3.1 Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou programového rámce IROP.

Dle provedené analýzy míry zájmu potenciálních žadatelů a tempa čerpání finančních alokací vyplývá, že MAS stanovila velmi dobře ve své strategii jednotlivé programové rámce a příslušná opatření pro řešení potřeb v území MAS Labské skály. **Pouze u dvou opatření nebudou nakonec realizovány žádné projekty**, a tudíž neproběhne ani čerpání finančních prostředků. Jedná se o **opatření PR PRV 2.8.2 Projekty spolupráce MAS (č. fiche 5)** a dále v **opatření 1.1.5 PR IROP - Podpora sociálního podnikání**. Ostatní opatření v programových rámcích se podaří buď zcela, nebo téměř vyčerpat. Dílčí realokace mezi opatřeními v programových rámcích pak reflektují operativní povahu procesu dočerpávání financí. V některých opatřeních je absorpční kapacita velmi vysoká, nicméně s ohledem na finanční náročnost příslušných projektů zbyvají vyšší finanční částky, které je pak nutné realokovat do jiných opatření. V případě PR OPŽP lze rovněž identifikovat nižší zájem o opatření na obnovu veřejné zeleně, kdy ačkoliv starostové obcí o podporu těchto aktivit jevíli velký zájem, tak v průběhu vyhlašovaných výzev se ukázalo, že se jedná v oblasti MAS Labské skály spíše o druhořadý problém. V případě programového rámce OPZ byl v první výzvě rovněž zaznamenán nulový zájem o problematiku podpory sociálních služeb a komunitních center, nicméně MAS upravila podmínky v druhé výzvě tak, aby mohli žadatelé uplatnit finančních prostředky také na měkké služby, např. na provozní činnost. Následně se tudíž alokované finanční prostředky již vyčerpaly. Z tohoto příkladu vyplývá, že přístup MAS je velmi důležitý v odhadu toho, co v daném území je možné a reálné podpořit, přičemž k tomu musí být dostatečný znalostní potenciál o možnostech a podmínkách potenciálních žadatelů.

### ***Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD***

**Průběh realizace SCLLD k 31. 12. 2018 je v souladu s plánovaným harmonogramem** u všech programových rámců **vyjma PR IROP**, u kterého došlo v některých výzvách ke zpoždění. To bylo zapříčiněno nařízenou změnou a úpravou interních postupů (IROP), kde bylo nutné konzultovat znění dokumentů. Proto bude nezbytné lépe nastavit - v dostatečném časovém předstihu harmonogramy výzev především z IROP.

**Míra příspěvku realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů se velmi liší.** Největší změny a úpravy budou v programovém rámci IROP z hlediska plánovaných cílových hodnot stanovených indikátorů. Tento stav ovlivnila celá řada dílčích faktorů, které jsou spojeny jednak s finanční náročností investičních projektů, které lze hůře plánovat s ohledem na nízké alokace. V některých případech však potenciální žadatelé buď ustoupili od případného řešení konkrétních projektových záměrů (např. komunitní centra a zázemí pro sociální služby) a v případě sociálního podnikání je pak zájem o realizaci příslušných projektů zcela minimální. Podobná situace je také v případě programového rámce OPZ, ve kterém se celkově daří plnit stanovené hodnoty indikátorů kromě podpory provozu sociálního podnikání a v případě podpory lokální zaměstnanosti byl podán 1 projekt, který pokryl celou finanční alokaci daného opatření. V případě programových rámců PRV i OPŽP se předpokládá celkově naplnění stanovených indikátorů. V PRV u Fiche 5 bude převedena alokace do čl. 20 a v případě OPŽP bude nutná úprava indikátorů u opatření 3.1.1 Likvidace invazivních druhů rostlin, ve kterém byl podán jeden velký projekt DSO Benešovsko.

**Vynaložené finanční prostředky byly účelně realizovány.** Ve všech programových rámcích bylo v rámci hodnocených případových studií potvrzeno, že byly dosaženy všechny předpokládané (tj. plánované) výstupy i výsledky, přičemž během jejich realizace nedošlo k žádným problémům. V případě programového rámce PRV byla v širších souvislostech pozitivně hodnocena preferenční kritéria, jejichž prostřednictvím se podařilo zajistit i širší výsledky ve vazbě na rozvoj celého mikroregionu (např. návaznost vzdělávací a osvětové činnosti v případě nákupu traktoru na farmě zaměřené na ekologické zemědělství). Ve všech programových rámcích bylo v rámci hodnocených případových studií potvrzeno, že byly naplňovány potřeby cílových skupin danými projekty v plné míře. **Ve všech programových rámcích bylo v rámci hodnocených případových studií potvrzeno, že výstupy, výsledky i dopady jsou dlouhodobě udržitelné,** což souvisí s podmínkami příjemců a kvalitně promyšlenou strategickou koncepcí jejich činnosti.

**Ve všech programových rámcích došlo k plnění stanovených specifických cílů** v daných opatřeních prostřednictvím realizovaných projektů, což bylo v evaluační zprávě hodnoceno prostřednictvím případových studií. V případě programového rámce IROP došlo ke zkvalitnění řízení rizik a řešení katastrof (specifický cíl Opatření PR – 2.5) prostřednictvím rekonstrukce a zvelebení hasičské budovy v obci Libouchec. Příslušná budova neodpovídala potřebám efektivního řešení rizikových událostí. Druhý hodnocený projekt zaměřený na posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu (specifický cíl Opatření PR - 4.1). Stěžejní problém byl v této souvislosti řešen ve vazbě na digitalizaci společnosti, která vyžaduje IT gramotnost obyvatel, což bylo řešeno prostřednictvím nové učebny s novým ICT vybavením s výrazným příspěvkem k řešení výše uvedeného problému. V případě programového rámce OPZ došlo u obou realizovaných projektů ke zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování (specifický cíl Opatření PR - 2.3.1 OPZ). První projekt je v současné době v poslední fázi své plné realizace, tj. 3 rok organizování příměstských táborů a pomáhá řešit situaci a pracovní záležitosti rodičů během letního období. Druhý projekt je stále v procesu realizace, přičemž již mají ukončený první cyklus a v současné době nabírají do druhého cyklu. Projekt nabízí možnosti návratu na trh práce lidem, kteří jsou evidovaní na úřadech práce.

V rámci realizovaných rozhovorů s příjemci i fokusní skupiny bylo potvrzeno několik klíčových pozitivních výsledků aktivit MAS Labské skály, které lze považovat za přidanou hodnotu LEADER/CLLD. **Nejzásadnějším přínosem je koordinace samotných aktérů a členů MAS, kterých je celkem 75,** což je nadprůměrné číslo v porovnání s jinými MAS v ČR. Ze strany členů MAS jsou velmi pozitivní ohlasy na fungování a koordinaci podporovaných aktivit v dotčeném území. Významně se rovněž zlepšily podmínky rozvoje z hlediska zvýšení kvality sociálního kapitálu v území. Jedná se zejména o **zdokonalení dovedností příjemců v oblasti projektového managementu** v důsledku velmi intenzivní spolupráce a komunikace zástupců MAS s příjemci. Rovněž byly významnou měrou podpořeny inovativní prvky LEADER/CLLD v území, protože se prostřednictvím **investic do nových technologií či zařízení vytvořily zcela nové podmínky pro rozvoj měkkých dovedností** (např. ekologická výchova, digitální dovednosti či dovednosti v oblasti projektového managementu). Synergických efektů dosahuje MAS Labské skály jednak způsobem svého fungování (tj. velmi intenzivní koordinace mezi členy MAS) a dále působí pozitivně nastavená preferenční kritéria pro realizaci podporovaných projektů. Z provedených analýzy, že MAS musí i nadále pokračovat v intenzivní komunikaci s žadateli a příjemci v procesech přípravy a realizace příslušných projektů – jedná se o průběžnou kontinuální činnost, která je v gesci jednotlivých garantů programových rámců. **Stejně tak je nezbytné průběžně promýšlet další preferenční kritéria, jejichž prostřednictvím by bylo možné i nadále posilovat synergické efekty podporovaných projektů.**

Intervence v PRV byly koncipovány dle identifikovaných potřeb území, příjemců, cílových skupin. Podpořené projekty v jednotlivých programových rámcích významně přispívaly ke stabilizaci podmínek rozvoje území MAS Labské skály. Byly realizovány investice jak do tvrdé

infrastruktury (např. nové učebny, rekonstrukce budov, zlepšení podmínek pro podnikání v oblasti cestovního ruchu a zemědělství). **Za pozitivní lze označit také přínos v aktivizaci obyvatel venkova v MAS Labské skály**, kteří byli aktivně zapojeni do místních akcí v rámci podpořených projektů. V některých projektech byla také zaměřena pozornost na vytváření podmínek pro zlepšení lokálních trhů práce a zejména pozice některých specifických ohrožených cílových skupin. Ačkoliv zůstala velikost MAS od roku 2013 stejná, tak se kontinuálně zvyšuje počet obyvatel v příslušných obcích, což lze považovat za pozitivní vývoj. Dle závěrů fokusní skupiny však nebyly významně podporovány sakrální památky v území MAS, kulturní domy, apod. což by se mohlo změnit spuštěním čl. 20 v programovém rámci PRV.

## 5.2 Evaluační postup

Metodicky postupovala MAS Labské skály při zpracování této evaluační zprávy dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj, tj. „Mid-term evaluace realizace strategií SCLLD – Zadání pro místní akční skupiny“ (verze 1.0, červen 2018). V tomto smyslu byly realizovány tyto klíčové aktivity v průběhu evaluace:

- Desk-research a analýza podkladů MAS Labské skály a dat k realizovaným projektům;
- Dvě fokusní skupiny k tématu B a C evaluačních otázek;
- Řízené rozhovory se zástupci příjemců;
- Konzultace závěrečné zprávy s odborníky z evaluační praxe.

Na zpracování evaluační zprávy se podíleli primárně zástupci MAS Labské skály. V průběhu evaluace nenastaly žádné problémy.

Návrh změn SCLLD vyplývajících z evaluace:

Zelený sloupec představuje návrh převodu alokací :

Opatření/Fiche	Alokace opatření/Fiche	Zbývá	Převod alokace
<b>OPŽP</b>			
O 3.1.1. Likvidace invazních druhů rostlin	855 000	855 000	NE
O 3.1.2. Výsadba zeleně	4 585 000	4 197 410	NE
O 3.1.3. Sídelní zeleň	7 500 000	7 500 000	NE
O 3.1.4. Prvky ÚSES	1 000 000	1 000 000	NE
O 3.1.5. Protierozní opatření	1 500 000	1 500 000	NE
<b>PRV</b>			
Opatření 1.1.1 Podpora zemědělského podnikání – investice do hmotného majetku (č. fiche 1)	11 000 000	2 991 534,-	ANO – návrh převést 400 000 do čl. 20
Opatření 1.1.2 Zemědělství – Zpracování zemědělských produktů (č. fiche 2)	5 000 000	1 256 150,-	NE
Opatření 1.1.3 Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky vč. Agroturistiky (č.fiche 3)	7 000 000	4 073 151,-	ANO – návrh převést 1 500 000 do čl. 20
Opatření 1.1.4 Předávání znalostí a zkušeností (č.fiche 4)	239.695,-	87 599	Bude oslovena cílová skupina oprávněných žadatelů - případně bude převedeno do čl. 20
Opatření 2.8.2 Projekty spolupráce MAS (č.fiche 5)	1.108.805,-	1 108 805	ANO Bude převedeno do článku 20
Opatření – PRV čl. 20 – Nově přidaná fiche (Fiche č. 6)	Alokace po převodech		
- Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven	3 008 805,-		
<b>OPZ</b>			
Opatření 2.4.2 Podpora provozu sociálních služeb a komunitních center v území MAS – neinvestiční záměry	3 000 000	4 960	ANO Bude převedeno do opatření 1.2.2

Opatření 1.2.2 Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů	3 752 000	1 147 752,-	NE
Opatření 1.2.1 Podpora lokální zaměstnanosti	2 000 000	4 625	ANO Bude převedeno do opatření 1.2.2
Opatření 1.1.6 Sociální podnikání – podpora provozu	3 000 000	268 875	ANO Bude převedeno do opatření 1.2.2
<b>IROP</b>			
2.3.1 Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou	18 884 881	465 445	ANO bude převedeno do 2.2.1
2.5.1 Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně	6 000 000	15 308	ANO Bude převedeno do opatření 2.2.1
2.4.1 Sociální služby a komunitní centra – investiční záměry	3 000 000	1 566 926	ANO Bude převedeno do opatření 2.2.1
1.1.5 Podpora sociálního podnikání - investice	0	0	0
2.2.1 Kvalitní školy pro všechny	14 109 000	1 932 554	NE

#### Návrh na usnesení Výkonného výboru: ( a následně Valné hromady)

Výkonný výbor ( Valná hromada) MAS Labské skály schvaluje změnu SCLLD MAS Labské skály

#### Programový rámec PRV

- A) Zařazení nové Fiche č. 6 do programového rámce PRV - čl. 20 jako Opatření 2.7.2 Fiche 6- Kulturní a spolková zařízení, včetně knihoven. Fiche č. 6 bude navázána na Specifický cíl SCLLD 2.7. Občanská vybavenost pro spokojený život

- B) Převod alokací mezi opatřeními ( Fichemi)

Opatření 2.8.2 Projekty spolupráce MAS (č.fiche 5) ve výši 1 108 805,- Kč

Opatření 1.1.1 Podpora zemědělského podnikání – investice do hmotného majetku (č. fiche 1) ve výši 400 000,- Kč

Opatření 1.1.3 Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky vč. Agroturistiky (č.fiche 3) ve výši 1 500 000,- Kč

#### **Do nově zařazeného opatření:**

Opatření 2.7.2 Kulturní a spolková zařízení, včetně knihoven ( Fiche 6) - alokace ( převedená z Fichí 1,3 a 5) – 3 008 805,- Kč

- C) Úpravu finančního plánu a plánu indikátorů u Programového rámce PRV podle předloženého návrhu

#### Programový rámec IROP

- A) Výkonný výbor (valná hromada) schvaluje úpravy finančního plánu u PR IROP tj. převod zbytkových alokací u opatření
- 2.3.1 Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou -
  - 2.5.1 Odolnost jednotek SDH II. a III. Stupně
  - 2.4.1 Sociální služby a komunitní centra – investiční záměry

Do opatření

2.2.1 Kvalitní školy pro všechny

- B) Výkonný výbor schvaluje úpravu plánu indikátorů PR IROP podle návrhu

#### Programový rámec OPZ

- A) Výkonný výbor ( Valná Hromada) schvaluje úpravy finančního plánu u PR OPZ tj. převod zbytkových alokací u opatření
- Opatření 2.4.2 Podpora provozu sociálních služeb a komunitních center v území MAS – neinvestiční záměry
  - Opatření 1.2.1 Podpora lokální zaměstnanosti
  - Opatření 1.1.6 Sociální podnikání – podpora provozu
  - Do opatření
  - Opatření 1.2.2 Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů
- B) Výkonný výbor ( Valná hromada) schvaluje úpravu plánu indikátorů PR OPZ podle návrhu

Tabulka níže - ukazuje plnění a předpoklad plnění indikátorů. Dosažená hodnota je k 31.12.2018. K červnu 2019 – jsou hodnoty jiné, ale ve sloupci Předpoklad naplnění jsou započítány indikátory z projektů podaných do 31.5.2019.

Specifický cíl	Opatření	Název/kód indikátoru	Měrná jednotka	Typ	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Dosažená hodnota k 31.12.2018	% dosažené hodnoty k 31.12.2018	Předpoklad naplnění podle dalších výzev
Specifický cíl 1.1 Podpora podnikání	<b>Opatření 1.1.1</b> Podpora zemědělského podnikání – investice do hmotného majetku číslo (č. fiche PRV 1)	93701 Počet podpořených podniků/příjemců	Podniky/příjemci	NČI/výstup	0	9	4	44,44	Indikátor bude přeplněn ( upravíme) – pravděpodobně na 12
		94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	NČI/výsledek	0	3	3	100	Indikátor bude splněn
	<b>Opatření 1.1.2</b> Zemědělství - Zpracování zemědělských produktů (č. fiche PRV 2)	93701 Počet podpořených podniků/příjemců	Podniky/příjemci	NČI/výstup	0	3	0	0	Indikátor bude přeplněn - pravděpodobně upravíme na 7
		94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	NČI/výsledek	0	2	0	0	Indikátor bude splněn
	<b>Opatření 1.1.3</b> Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky, vč. agroturistiky (č. fiche PRV 3)	93701 Počet podpořených podniků/příjemců	Podniky/příjemci	NČI/výstup	0	7	0	0	Indikátor bude přeplněn , upravíme pravděpodobně na 10
		94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	NČI/výsledek	0	1	0	0	Indikátor bude splněn
	<b>Opatření 1.1.4</b> Předávání znalostí a	92301 Počet účastníků vzdělávání (jen vzdělávací akce)	osoby	NČI/výstup	0	25	0	0	Indikátor bude upraven na 15





		podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny							
	<b>Opatření 1.1.6</b> Sociální podnikání – podpora provozu (OPZ 3)	10213 Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	organizace	NČI/výstup	0	1	0	0	Indikátor bude pravděpodobně splněn ( projekt ve fázi hodnocení)
		60000 Celkový počet účastníků	osoby	NČI/výstup	0	5	0	0	Indikátor nebude naplněn - projekt ve fázi hodnocení - bude změněn na 3
		10211 Počet soc. podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	organizace	NČI/výsledek	0	1	0	0	Indikátor bude pravděpodobně splněn ( projekt ve fázi hodnocení)
<b>Specifický cíl 1.2</b> <b>Zvýšení lokální zaměstnanosti</b>	<b>Opatření 1.2.1</b> Podpora lokální zaměstnanosti (OPZ 4)	60000 Celkový počet účastníků	osoby	NČI/výstup	0	40	0	0	Indikátor bude pravděpodobně splněn ( 1 projekt v realizaci)
		62600 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	NČI/výsledek	0	10	0	0	Indikátor bude pravděpodobně splněn ( 1 projekt v realizaci)
		62800 Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou	osoby	NČI/výsledek	0	20	0	0	Indikátor bude pravděpodobně splněn ( 1 projekt v realizaci)



	zaměstnaných rodičů (OPZ 2)	vzdělávacích zařízení							
		50100 Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	zařízení	NČI/výstup	0	1	0	0	Indikátor nebude splněn (žadatel na dětskou skupinu po schválení projektu ŘO OPZ odstoupil)
		50120 Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let	osoby	NČI/výsledek	0	2	0	0	Indikátor nebude splněn
		50110 Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	osoby	NČI/výsledek	0	5	0	0	
		60000 Celkový počet účastníků	osoby	NČI/výstup	0	55	77	140	Indikátor bude přeplněn (dle ŘO OPZ se nemusí upravovat)
		62000 Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	projekty	NČI/výstup	0	3	1	33,33	Indikátor bude naplněn
		62200 Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní	projekty	NČI/výstup	0	2	1	50	Indikátor nebude naplněn (předpoklad byl, že žadateli budou i obce, škol- je jen

		mezinárodní a místní úrovni							jeden projekt kde je žadatelem organizace zřizovaná obcí)
--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

Specifický cíl	Opatření	Název/kód indikátoru	Měrná jednotka	Typ	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Dosažená hodnota k 31.12.2018	% dosažené hodnoty k 31.12.2018	Předpoklad naplnění dle dalších výzev
Specifický cíl 2.2 Podpora klíčových kompetencí a inkluzivního vzdělávání	<b>Opatření:</b> 2.2.1 Kvalitní školy pro všechny – investice (IROP 5)	50020 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	NČI/výsledek	77,3	90,5	0	0	Neovlivníme
		50030 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	NČI/výsledek	5,4	5,0	0	0	Neovlivníme
		50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	NČI/výstup	0	14	4	28,57	Indikátor nebude naplněn - upravíme změnou na hodnotu 10
		50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	NČI/výstup	0	1640	833	50,79	Indikátor nebude naplněn - bude upraven změnou na 1360 ( předpoklad dvou projektů v další výzvě)
		50120 Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	osoby	NČI/výsledek	52	57	0	0	Indikátor nebude naplněn ( na zvýšení kapacity bude podán jeden projekt - indikátor bude 40 ( v nastavení indikátorů v SCLLD se vycházelo

									z odhadů a zájmu v území, což se mění)
Specifický cíl: 2.3 Rozvoj alternativní dopravy a bezpečnost v obcích	Opatření: 2.3.1 Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou (IROP 1)	76310 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	NČI/výsledek	7	10			Neovlivníme
		76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	Km	NČI/výstup	0	4	0	0	Indikátor nebude splněn – bude upraven změnou - na 0 – alokace byla vyčerpána v rámci aktivity bezpečnost dopravy
		75120 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	NČI/výsledek	30	35	0	0	Neovlivníme
		75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	realizace	NČI/výstup	0	6	1	16,66	Indikátor bude přeplněn ( v realizaci je dalších 9 projektů), bude změněno na 10
		76401 Počet parkovacích míst pro jízdní kola	Parkovací místa	NČI/výstup	0	30	0	0	Indikátor nebude naplněn – bude podána změna
Specifický cíl 2.4 Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů	Opatření 2.4.1 Sociální služby a komunitní centra - investiční záměry (IROP 3)	55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	NČI/výstup	0	6	0	0	Indikátor nebude splněn - absorpční kapacita území je naplněna .- bude podána žádost o změnu - hodnota 4 ( jeden projekt v realizaci

		55402 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	Služby	NČI/výstup	0	2	0	0	Indikátor nebude splněn - absorpční kapacita území je naplněna .- bude podána žádost o změnu - 1
		67510 Kapacita služeb sociální práce	Klienti	NČI/výsledek	10	54	0	0	Indikátor nebude naplněn – hodnota indikátoru u realizovaného projektu je 25 – bude podána změna
	<b>Opatření 2.4.2</b> Podpora provozu sociálních služeb a komunitních center v území MAS - neinvestiční záměry, (OPZ 1)	67010 Využívání podpořených služeb	osoby	NČI/výsledek	0	20	0	0	Indikátor bude splněn
		67001 Kapacita podpořených služeb	Místa	NČI/výstup	0	20	0	0	Indikátor bude splněn
		60000 Celkový počet účastníků	osoby	NČI/výstup	0	20	0	0	Indikátor bude přeplněn
		55102 Počet podpořených komunitních center	zařízení	NČI/výstup	0	1			Indikátor bude splněn
	<b>Specifický cíl: 2.5</b> Zkvalitnění řízení rizik a řešení katastrof	<b>Opatření: 2.5.1</b> Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně (IROP 2)	57520 Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	území	NČI/výsledek	108	48		
57501 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS			objekty	NČI/výstup	0	3	1	33,33	Indikátor bude naplněn

	<b>Opatření 2.8.2</b> projekty spolupráce MAS (fiche 5)	Vlastní - Počet realizovaných projektů spolupráce MAS	projekty	NČI/výsledek	0	2	0	0	Indikátor nebude naplněn -. Alokace z tohoto opatření bude převedena do čl. 20 ( nová fiche)
		92501 Celkové výdaje	EUR	NČI/výstup	0	40320	0	0	

Specifický cíl	Opatření	Název/kód indikátoru	Měrná jednotka	Typ	Výchozí hodnota	Cílová hodnota			
<b>Specifický cíl: 3.1</b> <b>Posílení biodiverzity</b>	<b>Opatření:</b> <b>3.1.1</b> Likvidace invazivních druhů rostlin (OPŽP 1)	45101 Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapování či monitoringu)	Opatření	NČI/výstup	0	2	0	0	Indikátor nebude naplněn – je jen jeden projekt - indikátor bude změněn na 1 – bude podána změna
		45711 Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou	lokality	NČI/výsledek	0	3	0	0	Indikátor nebude naplněn – je jen jeden projekt - Indikátor bude 1 – bude podána změna
		45102 Plocha území, kde byla provedena opatření (včetně mapování či monitoringu) proti nepůvodním druhům	ha	NČI/výstup	0	10	0	0	Indikátor nebude naplněn - je jen jeden projekt - indikátor bude



									8 - bude podána změna
	<b>Opatření 3.1.2</b> Výsadba dřevin (OPŽP 2)	45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	lokality	NČI/výsledek	0	1	0	0	Indikátor bude pravděpodobně naplněn
		46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich vztah z hlediska ochrany	ha	NČI/výstup	0	3	0	0	Indikátor bude pravděpodobně naplněn
	<b>Opatření 3.1.3 Sidelní zeleň (OPŽP 2)</b>	46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich vztah z hlediska ochrany	ha	NČI/výstup	0	3,5	0	0	Indikátor bude pravděpodobně naplněn
		45412 Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	lokality	NČI/výsledek	0	3			
	<b>Opatření 3.1.4 Prvky ÚSES (OPŽP 2)</b>	46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich vztah z hlediska ochrany	ha	NČI/výstup	0	1,5	0	0	Indikátor bude pravděpodobně naplněn
		45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	lokality	NČI/výsledek	0	1			
	<b>Opatření 3.1.5 Protierozní opatření (OPŽP 2)</b>	46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich vztah z hlediska ochrany	ha	NČI/výstup	0	2	00		Indikátor bude pravděpodobně naplněn
			lokality	NČI/výsledek	0	1			

		45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny							
Specifický cíl: 3.2. Environmentální výchova a osvěta (vlastní, národní, nadační zdroje)	Opatření: 3.2.1 Osvěta v oblasti lokálního čištění odpadních vod, obnovitelných zdrojů a úspory energie a nakládání s odpady (vlastní, národní, nadační zdroje)	Vlastní - Počet aktivit/projektů realizovaných v oblasti environmentální výchovy	Počet	Vlastní indikátor MAS	0	15			
		Vlastní - Počet konzultací/seminářů zaměřených na poradenství při přípravě projektů v oblasti ŽP	Počet	Vlastní indikátor MAS	0	15			