Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace	
Číslo zprávy	CLLD_15_01_184_03
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály 2014 - 2023
Nositel	MAS Labské skály, z.s.
Sledované období od	1. 7. 2017 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2017 23:59:59
Stav	Finalizována
Kontaktní údaje ve věci zprávy	
Jméno	Jiřina
Příjmení	Bischoffiová
Mobil	722 944 947
Telefon	722 944 947
Email	jirina.bischoffiova@seznam.cz
Strategie	
Popis integrovaného nástroje.	Nositel ISg: MAS Labské skály, z.s. MAS splnila úspěšně podmínky standardizace, které ve své činnosti důsledně dodržuje. MAS má k 31.12.2017 77 členů z nichž je 34 veřejných subjektů (obce, školy) a 43 neveřejných subjektů (NNO, podnikatelé a zemědělci, aktivní veřejnost). Zájmové území ISg je z části v Ústeckém a z části v Děčínském ORP a zahrnuje správní území 30-ti obcí: Libouchec, Tisá, Petrovice, Telnice, Velké Chvojno, Povrly, Ryjice, Malšovice, Dobkovice, Jílové, Velké Březno, Malé Březno, Benešov nad Ploučnicí, Verneřice, Merboltice, Starý Šachov, Františkov nad Ploučnicí, Markvartice, Horní Habartice, Dolní Habartice, Malá Veleň, Heřmanov, Těchlovice, Dobrná, Malečov, Homole u Panny, Zubrnice, Chuderov, Valkeřice, Chlumec. Strategie CLLD je zpracována dle Manuálu tvorby SCLLD pro programové období 2014 - 2020 a Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020. Definuje strategii rozvoje území MAS, tak aby byla naplněna vize, kterou si zapojení aktéři v území stanovili a která zní " Prosperující a rozvíjející se region, ve kterém žijí motivovaní lidé odhodlaní vytvářet nové příležitosti a prostor k naplnění spokojeného a kvalitního života pro další generace". SCLLD obsahuje stanovení priorit, cílů a opatření. Akční plán obsahuje programové rámce, které lze podpořit z ESF Operačních programů, PRV, OPZ, OPŽP a IROP. Současně SCLLD obsahuje opatření, které bude MAS a aktéři v území realizovat za pomoci vlastních zdrojů, případně národních či nadačních programů. Hlavní prioritní oblasti jsou : Rozvoj ekonomiky Rozvoj obcí Příroda, krajina a životní prostředí SCLLD (ISg) MAS Labské skály byla schválena 20.12.2016.

Přehled vyhlášených výzev	Ve sledovaném období (od 1.7.2017 - 31.12.2017) byly vyhlášeny 4 výzvy: Programový rámec OPZ: 3. výzva OPZ - Podpora lokální zaměstnanosti II,vyhlášení 8.9.2017 do 10.10.2017 4. výzva OPZ - Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů II,vyhlášení 8.9.2017 do 3.11.2017 Programový rámec OPŽP: Výzva č. 1 MAS Labské skály z.s.-OPŽP-Výsadby dřevin,vyhlášení 31.10.2017 do 28.2.2018 (výzva trvá) programový rámec IROP: Výzvač. 4 MAS Labské skály,z.s.-IROP-Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou (aktivita cyklodoprava, aktivita bezpečnost dopravy), vyhlášení 15.12.2017 do 31.3.2018 (výzva trvá) Od schválení realizace SCLLD bylo v roce 2017 vyhlášeno 10 výzev: Program rozvoje venkova: 1. výzva MAS Labské skály-PRV-Fiche1,2,3 (zaregistrováno 12 projektů) OPZ: 1.Výzva OPZ - Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů (zaregistrovány 2 projekty - oba byly doporučeny MAS a schváleny ŘO OPZ 2.Výzva OPZ - Podpora lokální zaměstnanosti (zaregistrován 1 projekt, neprošel věcným hodnocením MAS) 3.Výzva OPZ - Podpora lokální zaměstnanosti II (zaregistrovány 2 projekty, oba prošly věcným hodnocením MAS, 1 projekt byl vybrán rozhodovaním orgánem MAS k realizaci, projekt z nižším počtem bodů zařazen do zásobníku projektů,) 4. Výzva OPZ - Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů (zaregistrován 1 projekt,, který prošel věcným hodnocením MAS a byl vybrán rozhodovacím výborem k realizaci) IROP: 1.výzva-IROP-Kvalitní školy pro všechny (6 projektů - předány na ZoZ) 2.výzva-IROP.-Bezpečn na kole pěšky i veřejnou dopravou - (1 projekt - předán na ZoZ) 3.výzva-IROP-Odolnost jednotek SDH II a III.stupně (3 projekty z toho 2 předány na ZoZ, 1 projekt žadatel stáhl) 4. výzva-IROP-Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou - výzva dosud trvá OPŽP 1.výzva-OPŽP-výsadby dřevin výzva dosud trvá

Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	Strategie SCLLD je v prvním roce realizace. Od schválení bylo vyhlášeno 10 výzev MAS z toho 4 výzvy ve sledovaném období (od 1.7.2017-31.12.2017). U PR OPZ Opatření SCLLD 1.2.2 Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů. V rámci 1. výzvy podány 2 projekty,které již mají vydané právní akty. Jeden z projektů je již od 7/2017 v realizaci (za první monitorovací období byla podána zpráva o realizaci a ŽOP). Druhý projekt je nastaven od jarních prázdnin 2018. Oba projekty se týkají realizace příměstských táborů. V rámci druhé výzvy na toto opatření, která byla vyhlášena v září 2017 byl podán 1 projekt na příměstský tábor, který je nyní předán k ZoZ na ŘO OPZ. Příměstské tábory z těchto výzev se budou realizazovat v Benešově n.Pl, Mírkově(Povrly) a Tisé vše MUTS 3- Ústecký kraj. U PR PRV - bylo v rámci 1.výzvy podáno 12 projektů. 3 žadatelé v průběhu administrace od projektu odstoupili. U jednoho projektu byla ukončena administrace na SZIF. V současné době jsou projekty na ŘO PRV ke schválení. U PR IROP byly vyhlášeny 4. výzvy. 3 výzvy v minulém sledovaném období a 1.výzva ve sledovaném období Opatření SCLLD 2.2.1 Kvalitní školy pro všechny (podáno 6 projektů) Opatření SCLLD 2.3.1 Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou - aktivita bezpečnost dopravy (podn 1 projekt) Opatření SCLLD 2.5.1 Odolnost jednotek SDH II. a III.stupně (podány 3 projekty, 1 žadatel projekt stáhl) Opatření SCLLD 2.3.1 Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou - aktivita bezpečnost dopravy - tato výzva dosud trvá U PR OPŽP byla vyhlášena ve sledovaném odbobí 1 výzva - která dosud trvá a žadatelé svoje projekty připravují (ukončení výzvy je 28.2.2018) (Podrobný přehled výzev je v příloze této zprávy - příloha č. 1) Naplňování SCLLD mimo akční plán je uvedeno v přloze č.2 této zprávy .
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	MAS má naplánovaný jeden klíčový projekt z OPŽP - na omezování a likvidaci invazivních druhů - křídlatky. Ve sledovaném období probíhala říprava výzvy na toto opatření. Vyhlášení se plánuje na první čtvrtletí 2018 Dále MAS připravuje projekty Spolupráce Místních akčních skupin - které má naplánovány v SCLLD. V současné době je jednáno s potencionálními partnery.
Horizontální principy	
Horizontální principy	Všechna Opatření programového rámce podporovaná v rámci SCLLD mají vazbu na horizontální témata programového období 2014-2020 (2023). Vysvětlení je součástí popisu každého opatření. Horizontální témata jsou respektována při výběru projektů a jejich naplňování je sledováno v realizační fázi projektů. Žádný z projektů nesmí být v rozporu horizontálními principy.
Popis realizace integrované strategie	

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	Vzhledem k tomu, že dosud nejsou žádné projekty v realizaci (mimo dvou projektů na příměstské tábory) nebyly zatím synergické efekty mezi projekty a opatřeními generovány.
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	V průběhu sledovaného období byly podány dvě žádosti o změnu ISg: Nepodstatná změna : 1) Nahlášení změn v členské základně (při zachování podmínek standardizace) po jednání Valné hromady v září 2017 - účinnost změny od 21.9.2017 - schválena Podstatní změna - bez nutnosti upravy akceptačního dopisu: Změny u PR OPZ vyplývají z konzultací a doporučení ŘO OPZ při realizaci výzev z OPZ. Jedná se o zpřesnění formulací v PR, a úpravy tabulky předpokládaných alokací na jednotlivé výzvy vyhlašované MAS z OPZ. Změny u PR IROP - u opatření 2.5.1 a opatření 2.4.1 vyplývají z podmínek akceptačního dopisu. U opatření 2.5.1 Odolnost jednotek SDH II. a III.stupně . Nad rámec podmínek akceptačního dopisu, byl upřesněn popis v kapitole "Typy projektů" kde byl upřesněn text. Zdůvodnění :MAS zpřesňuje požadavky, z důvodu potřeby jasně informovat žadatele o možnosti podpory aktivity v území MAS. Změna popisu indikátoru v tabulce g) vychází z podmínek akceptačního dopisu IROP - popis indikátoru 67 510 a indikátoru 55 401 byl upřesněn přesně jak je stanoveno v akceptačním dopise. Ostatní údaje k indikátorům se nemění. Změna kapitoly Implementační část vychází z potřeby dát tuto kapitolu do souladu s praxí a minimálními požadavky a interními postupy MAS pro implementaci PR SCLLD. Účinnost změny od 21.12.2017 - schválena
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	Žádná opatření nebyla uplatněna.

Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	Problém - pravděpodobné nedodržení finančního plánu SCLLD z důvodu pozdějšího schválení SCLLD , než byl původní předklad. SCLLD byla schválena 20.12.2016. Při nastavení harmonogramu a finančního plánu jsme předpokládali, že bude možné první výzvy vyhlašovat už v podzimních měsících roku 2016. V reálu byly první výzvy vyhlášeny až od února 2017. Z toho důvodu bude nutné posunout finanční plán. Opatření: Bude připravena změna finančního plánu , kde bude tato skutečnost zohledněna. Současně byl aktualizován harmonogram výzev v jednotlivých OP. Z konzultací žadatelů lze vypozorovat zájem z území o podporu. Ovšem konzultováno je více záměrů, než je pak ve skutečnosti podáno. Důvodem je u žadatelů (zejména se tento problém týká NNO v opatření podporující příměstské tábory a dětské skupiny (OPZ) obava z administrativní náročnosti. Tento trend se dá vypozorovat i výzvy OPŽP - výsadba dřevin, kde by byl zájem zejmna spolků i obcí podat do výzvy projekt, ale odrazuje je právě administrativní náročnost a hranice minimálních zpsobilých výdajů. Opatření: Administrativní náročnost projektů nemůže MAS ovlivnit. Budeme se snažit při konzultacích žadatelům co nejsrozumitelněji vysvětlit pravidla poskytnout jim v tomto ohledu podporu. U projektů předkládaných v rámci PRV se vyskytly problémy u dvou žadatelů, kteří od projektu odstoupili z důvodu, že nebyli schopni včas zrealizovat výběrové řízení. Opatření: MAS zrealizovala seminář k VŘ, poskytuje žadatelům konzultace. Upozorňuje e-mailovou rozesílkou na termíny, které musí žadatelé dodržet. V této činnosti budeme pokračovat. U Projektů IROP jsou problémy eliminovány faktem, že jsou zpracovávány zkušenými agenturami, které mají zkušenosti s OP IROP. Zatím jsme výrazné problémy nezaregistrovali.
Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	Prozatím nebyla definována rizika, mimo již zmíněného nenaplnění plánovaného finančního plánu z důvodu zahájení fyzické realizace SCLLD až v průběhu první poloviny roku 2017. Opatření k eliminaci bude spočívat v úpravě finančního plánu žádostí o změnu.
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	Při ukončení administrace každé výzvy MAS, je provedeno zpětné zhodnocení , které je mimo jiné východiskem pro naplánování a přípravu dalších výzev v opatření, kterého se výzva týkala. Na úrovni celé SCLLD vzhledem k tomu, že jsme na začátku realizace se žádné evaluační aktivity zatím neprováděly.
Doplňující informace	Jiné doplňující informace nejsou.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených ve 3. zprávě o plnění ISg.

Já Mgr. Václav Zibner , předseda Výkonného výboru MAS Labské skály čestně prohlašuji, že všechny údaje uvedené ve 3. zprávě o plnění ISg Mas Labské skály jsou pravdivé.

V Libouchci dne 18.1.2018

Mgr. Václav Zibner

Předseda Výkonného výboru MAS Labské skály z.s.