



# Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader

## 1. Úvod

1.1. Název MAS, právní forma: **MAS Labské skály**, občanské sdružení

1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: 22. 6. 2009

1.3. Základní údaje:

	Původní stav*	Stav k 30. 6. 2011
<b>Počet obcí</b>	9	9
<b>Počet obyvatel</b>	13 468	13 585
<b>Rozloha MAS (km<sup>2</sup>)**</b>	191,8	191,8
<b>Počet členů celkem</b>	29	34
veřejný sektor	11	10
neveřejný sektor	18	24

\* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL

\*\* zaokrouhleno na 2 desetinná místa

## 2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

Území MAS jako celek je velmi členité, rozmanité, s rozdílnými podmínkami obcí v nížině u Labe (které ovšem mají mnoho osad v okolních kopcích) a obcí ve vrchovině podél státní hranice se Saskem. Celkově je tato rozmanitost posuzována kladně, protože toto území, ač s poměrně malou rozlohou, nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům široké možnosti využití volného času, nabídky v cestovním ruchu, sportovní vyžití aj. Tyto potenciály je ovšem zapotřebí lépe využít, stávající nabídku (např. ubytování, stravování, sport. areály aj.) modernizovat a rozšířit.

### 2.1. Složení SPL k 30. 6. 2011

Na mnoha pracovních setkáních MAS, v rámci kterých vznikal Strategický plán Leader, jsme diskutovali o naší vizi – jak bychom rádi viděli náš region po roce 2013. Nakonec jsme se shodli na představě prosperujícího, neustále se rozvíjejícího regionu, který není závislý na dotacích a využívá vlastní zdroje (hospodářské i lidské zdroje). Chceme region, kde budou uplatňovány nové, inovační přístupy, metody a aktivity, abychom vytvořili „vlastní styl“ rozvoje. Aby se v regionu líbilo obyvatelům i návštěvníkům, je zapotřebí motivovat obyvatele, podnikatele i veřejný sektor k aktivnímu zapojování do dění v regionu, ke spolupráci.



### 2.1.1. Popis cílů

Cíl se ani v roce 2011 nemění – prosperující region, kde se líbí obyvatelům i návštěvníkům. V SPL máme cíle rozepsané pro každou prioritu zvlášť:

#### 1. Cestovní ruch, volný čas (Fiche 1 a 7)

##### Cíle:

- Vybudování nových a vybavení stávajících cyklistických, turistických, naučných tras a hippotras
- Opravy a modernizace stávajících nebo výstavba nových ubytovacích a stravovacích zařízení, zařízení pro volný čas, půjčoven sportovního náradí
- Zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a tím zkvalitnění nabídky pro CR v regionu
- Zvýšení atraktivity regionu pro obyvatele i návštěvníky vytvořením nových nabídek, tematických nabídek a produktových balíčků (např. pobyty a programy pro rodiny s dětmi, školní kolektivy, propojené nabídky na obou stranách hranice apod.)
- Zajištění nových pracovních míst
- Rozvoj infrastruktury pro kulturu a sport (opravy i nové stavby)
- Podpořit kulturní a sportovní dění v regionu MAS a rozvoj volnočasových aktivit v regionu MAS

*Specifičnost pro území MAS LS:* využití konkrétních potenciálů pro cestovní ruch a volný čas, včetně pohraniční polohy.

#### 2. Rozvoj obcí (Fiche 2)

##### Cíle:

- Zlepšení a doplnění dopravní a technické infrastruktury
- Zlepšení vzhledu obcí (rekonstrukce návsi včetně doplnění zeleně)
- Zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání a relaxaci

*Specifičnost pro území MAS LS:* Nedostatečná infrastruktura a nehezský vzhled částí obcí omezuje rozvoj cestovního ruchu.

#### 3. Vybavení a služby pro občany (původně Fiche 3 a 4, nově sloučeno do jedné Fiche č. 3)

##### Cíle:

- Opravit nebo vybudovat zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity (např. klubovny hasičů, seniorů, mládeže, ...)
- Zázemí pro děti a mládež (opravy budov ZŠ, MŠ, jejich vybavení)
- Vybavení mateřských center, center pro děti, vybudování dětských hřišť, zelených koutků apod.
- Zapojení dětí a mládeže do projektů, do rozvoje regionu
- Podpořit identifikaci obyvatel s regionem, kde žijí (lidem se tu bude líbit)

*Specifičnost pro území MAS LS:* důležité cíle pro zajištění identifikace obyvatel se svým regionem; současně zvýšení atraktivity regionu pro návštěvníky.



## 5. Zemědělství, životní prostředí

### **Cíle:**

- Modernizace zemědělských podniků (zeměd. subjekty)
- Spolupráce zemědělců s dalšími sektory
- Rozvoj agroturistiky a vytvoření dalších zdrojů příjmů pro zemědělce
- Kvalitní péče o krajinu šetrná k přírodě
- Motivace obyvatel i návštěvníků k ochraně přírody

*Specifičnost pro území MAS LS:* podpora zemědělských subjektů v nepříznivé oblasti – podhorském regionu. Přítomnost zemědělců je důležitá vzhledem k dodávání regionálních produktů, zajištění péče o krajinu a vytvoření nových nabídek v cestovním ruchu.

3

## 6.. Vzdělávání a informace

### **Cíle:**

- Zajistit vzdělávání obyvatel přímo v regionu
- Zajistit včasné dodání aktuálních informací
- Vzdělávání podnikatelů (v CR, zemědělců, živnostníků)
- Jazykové kurzy – odbourávání jazykových bariér
- Podpořit identifikaci obyvatel s regionem, kde žijí – osvěta
- zajistit vzdělané podnikatele, pracovníky a občany pro region; odstranění jazykové bariéry pro spolupráci se Saskem

*Specifičnost pro území MAS LS:* zajistit vzdělávání reagující na potřeby regionu, resp. jednotlivých sektorů

## 8. Zachování kulturního dědictví

### **Cíle:**

- Záchrana, obnova a zhodnocení kulturního dědictví pro další generace
- Zlepšení vzhledu obcí
- Zachování a obnova krajinotvorných prvků.

*Specifičnost pro území MAS LS:* v relativně malém území MAS není tak velký počet státem chráněných památek jako ve větších MAS. Najdeme tu ovšem velký počet staveb, drobných památek, přírodních památek, které zatím nejsou zapsány na seznamu, ale pro místní obyvatele mají velký význam.



## 9. Podpora podnikání na venkově

Potřeba fiche vyplynula z aktualizace SPL. Současná hospodářská situace v regionu není dobrá.

**Cíle:** podpořit podnikání i v nejmenších obcích. Rozvojem podnikání, včetně tradičních řemesel, se přiblíží služby obyvatelstvu, a zároveň se umožní vytvoření pracovních příležitostí. Tato fiche by měla pomoci stávajícím i začínajícím podnikatelům vytvořit novou živnost nebo udržet stávající, a tak přispět k většímu životnímu komfortu obyvatel regionu.

*Specifičnost pro území MAS LS:* malý počet mikropodniků a podnikatelů v obcích vzhledem k neutěšené hospodářské situaci v regionu i celé ČR. Mnoho obyvatel dojíždí za službami a obchody do okolních měst (Děčín, Ústí n. L.), ale pro obyvatele bez auta představuje dojíždění problém.

4

## 10 Děti a mládež (souvisí se všemi prioritami, proto není samostatná Fiche)

### **Cíle:**

- Podpora projektů týkajících se dětí a/nebo mládeže (tj. práce s dětmi a/ nebo mládeží a vytvoření potřebného zázemí)
- Děti a mládež (obyvatelé) jako partneři rozvoje venkovského regionu – naslouchání jejich přáním a potřebám, zapojení do plánování (dětská hřiště, vybavení škol, sportovišť apod.)
- Děti a mládež – hosté – zaměřeni na jejich potřeby a zájmy
- Přeshraniční spolupráce týkající se dětí a mládeže
- Vzdělávání pro děti a mládež

*Specifičnost pro území MAS LS:* děti a mládež projevily zájem o dění v regionu a ochotu spolupracovat. V dětech vidíme naši budoucnost. Tato priorita se promítá do všech ostatních priorit, proto není formulována jako samostatná fiche. Pokud se u projektu z kterékoli fiche prokáže pozitivní dopad na děti a / nebo mládež, získá projekt vyšší bodové ohodnocení (stanoveno v kritériích MAS).

## 11. Přeshraniční spolupráce (souvisí se všemi prioritami)

### **Cíle:**

- Rozvoj a posílení především česko-saské spolupráce, což vyplývá z pohraniční polohy MAS
- Rozšíření a koordinace stávající spolupráce (spolupráce dětí, seniorů, hasičů, sportovců aj.)
- Navázání kontaktů a koordinovaná spolupráce v nových odvětvích (např. cestovní ruch, regionální produkty, infrastruktura aj.). (týká se všech priorit)

*Specifičnost pro území MAS LS:* tato priorita je dána hraniční polohou našeho území, přitom se v ní skrývá obrovský potenciál pro rozvoj území. Tato priorita se ovšem promítá do všech ostatních priorit, proto není formulována jako samostatná fiche.



### 2.1.2. Popis priorit

#### **Priority MAS Labské skály**

Priority MAS vycházejí z Integrovaného strategického plánu území (ISPÚ):

1. Cestovní ruch, volný čas
2. Rozvoj obcí
3. Vybavení a služby pro občany
4. Kultura a sport – V SPL nově zahrnuto do předchozí priority
5. Zemědělství
6. Vzdělávání a informace
7. Trasy, stezky, rozhledny
8. Záchrana kulturního dědictví
9. Podpora podnikání na venkově
10. Děti a mládež
11. Přeshraniční spolupráce

Poznámka: Priority „Přeshraniční spolupráce“ a „Děti a mládež“ prolínají do všech ostatních priorit, proto pro ně nebyly vytvořeny samostatné fiche.

### 2.1.3. Popis Fichí

#### ***Fiche č. 1: Cestovní ruch a volný čas***

Opatření: III.1.3.2 Ubytování, sport

Tato fiche je zaměřena na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky.

V rámci záměru b) bude podporována zejména výstavba, modernizace, rozšíření malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení (stravovací zařízení pouze jako součást ubytovacího), půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití (např. půjčovny kol, lodí, lyží).

#### ***Fiche č. 2: Rozvoj obcí***

Opatření: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

Podporovány budou projekty zaměřené na zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí, čímž dojde ke zlepšení životních podmínek a tím zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci)

Konkrétně budou podpořeny záměry jako např. vybudování, rekonstrukce, odvodnění místních komunikací, obnova, rekonstrukce náměstí, návší, veřejných prostranství, mobiliáře (odpadkové koše, lavičky, stojany na kola), výstavba nebo obnova autobusových zastávek, doplnění zeleně, parkové úpravy osvětlení, oplocení, nákup techniky na údržbu veřejné zeleně, vybudování stání na kontejnery na tříděný odpad apod.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

### **Fiche č. 3: Občanské služby**

Opatření: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

Tato fiche slouží k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a soc. služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu.

Podpořeny budou záměry na vybudování n. rekonstrukce kulturních domů, sálů, jevišť, sportovních hal vč. zařízení a zázemí, drobné provozovny (malí živnostníci v pronájmu v obecních budovách – např. maloobchod. prodejny, pedikúra, rehabilitace, úklidové služby, lékařská praxe aj.), budování a rekonstrukce koupališť a kempů apod.

Díky realizaci projektů na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví očekáváme posílení sounáležitosti obyvatel s místním prostředím.

Podpořeny budou záměry jako např. vybudování, rekonstrukce, modernizace sportovišť a sportovních zařízení, kulturních zařízení, prostor pro spolkovou činnost (klubovny, hasičské zbrojnice aj.), zázemí pro aktivity dětí a mládeže, mateřská centra, dětská hřiště, dětské koutky apod.

### **Fiche č. 4: Zázemí pro kulturu a sport**

Opatření III.2.1.2 Tuto Fichi již nebudeme vyhlášovat vzhledem k rozšíření Fiche č. 3 na oblast podpory stejnou jako u Fiche 4.

### **Fiche č. 5: Zemědělství**

Opatření: I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, vedlejší opatření: I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

V rámci této fiche budou podpořeny investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou a živočišnou výrobu.

Dotace bude zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu, např. vybudování, modernizace, přestavba stájí, seníků, manipulačních ploch a dále vybudování malých regionálních provozoven (např. sýrárny, zpracování masných produktů apod.).

### **Fiche č. 6: Vzdělávání**

Opatření: III.3.1 Vzdělávání a informace

Tato fiche je zaměřena na vzdělávací projekty. Podpora je zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova). Příjemce dotace zajistí vzdělávání účastníkům prostřednictvím vzdělávacího subjektu. Účastníci nehradí žádné poplatky spojené s účastí na vzdělávací akci.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Vzdělávací aktivity – např., výuka pro podnikatele v cest. ruchu, zemědělce (předávání zkušeností a nových informací), živnostníky, možnost zorganizovat exkurze na výměnu zkušeností MAS aj.

V první polovině realizace SPL se do této Fiche nepřihlásil jediný žadatel. I v příštích letech předpokládáme minimální zájem žadatelů – zatím se i přes propagaci SPL a možností dotací nepřihlásil žádný zájemce. Proto bude na tuto Fichi alokována minimální částka z celkové alokace MAS. Žadatelé uvádějí, že se jim zdají podmínky poskytnutí dotace ve Fichi 6 příliš složité.

### **Fiche č. 7: Trasy, stezky, rozhledny**

Opatření: III.1.3.1 Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky  
V rámci této fiche bude podpořen rozvoj cestovního ruchu, konkrétně záměr a) pěší trasy, naučné stezky a hippostezky, lyžařské trasy. Podpořeny budou projekty se záměrem na vybudování a vybavení nových pěších tras, naučných stezek, vinařských stezek a hippostezek, lyžařských a bežeckých tras mimo území lesů, nebo na doplnění stávajících tras potřebnými prvky. Nově mohou být z této fiche podpořeny opravy rozhleden.

### **Fiche č. 8: Zachování kulturního dědictví**

Opatření: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova  
Podporovány budou projekty zaměřené na záchranu, obnovu a zhodnocení kulturního dědictví. Fiche je určena pro všechny 3 záměry: a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova; b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova a c) stálé výstavní expozice a muzea. MAS bude podporovat především záchranu a obnovu venkovských kostelů, kaplí, drobných sakrálních památek, pomníčků a dalších objektů místního významu.

### **Fiche č. 9: Podpora podnikání na venkově**

Opatření: III.1.2 Podpora zakládání rozvoje mikropodniků a jejich rozvoje  
Tato fiche je určena na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb. MAS bude podporovat projekty drobných živnostníků na modernizaci a rozšíření stávajícího podnikání, nebo při zakládání nové podnikatelské činnosti v regionu.





#### 2.1.4. Počet aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován (pouze významné změny – změny Fichí, monitorovacích indikátorů, priorit, cílů), popis změn

SPL byl do 30. 6. 2011 aktualizován pouze 1x. Fiche jsou aktualizovány před každou výzvou (vždy fiche, které budou v dané výzvě vyhlášeny, ale kromě června 2011 se tím neměnil text v SPL).

V r. 2009 nahlášena změna ve Výběrové komisi MAS.

29. 6. 2010 – nahlášena změna seznamu členů Monitorovacího výboru a Správní rady MAS.

22. 6. 2011 – MAS před 6. Výzvou ve 14. kole na základě změny Pravidel PRV aktualizovala část SPL týkající se priorit a Fichí (kapitola 6 SPL) a aktualizovala Fiche č. 1, 2, 3, 5, 7. Zároveň MAS přidala dvě nové Fiche č. 8 a 9. Do SPL byly přidány 2 nové priority – podpora podnikání na venkově a záchrana kulturního dědictví. Cíl i stávající priority byly zachovány. Fiche 3 a 4 byly sloučeny do jedné fiche č. 3, protože po přidání možnosti realizace projektů s veřejnou podporou byly obě fiche prakticky totožné.

#### 2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet

	% z rozpočtu (dle platného SPL)	% z rozpočtu (stav k 30.6.2011)*	Podané žádosti		Schválené žádosti <sup>o)</sup>		Proplacené projekty**	
			ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč
Fiche 1	7	2,4	5	838 576	5	838 576	2	440 898
Fiche 2	16	14,2	10	6 751 498	8	4 961 797	3	2 047 237
Fiche 3	27	13,3	13	4 993 817	11	4 597 919	6	3 377 733
Fiche 4	18,2	13,9	18 <sup>oo)</sup>	5 382 016	17	5 089 516	8	1 735 080
Fiche 5	11	3,13	3	1 755 549	2	1 096 018	0	0
Fiche 6	1,8	0	0	0	0	0	0	0
Fiche 7	7	0	0	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>88</b>	<b>46,93</b>	<b>49</b>	<b>19 721 456</b>	<b>43</b>	<b>16 583 826</b>	<b>19</b>	<b>7 600 948</b>

\* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF

\*\* V případě průběžného financování uveďte obě ŽoP jako 1ks a součet proplacených prostředků. V případě, že k danému datu byla proplacena pouze průběžná žádost, uveďte projekt jako 1 ks a prostředky pouze za tuto jednu ŽoP, do poznámky dále uveďte, kolik projektů ještě nebylo dokončeno.

<sup>o)</sup> Schválené žádosti k datu 30. 6. 2011 se liší od schválených žádostí SZIF – někteří žadatelé žádost stáhli. Např. u fiche 2 bylo schváleno 10 projektů, ale realizováno pouze 8 projektů, proto jsme uvedli 8 schválených projektů.

<sup>oo)</sup> Jednu žádost vyřadila přímo MAS při administrativní kontrole, tato žádost tedy nebyla zaregistrována na RO SZIF a neobjevuje se na portálu farmáře







### 2.3. Alokace

Stav k 30. 6. 2011	Celková alokace (Kč)	Alokace IV.1.2 (Kč)	Zazávazkováno IV.1.2 (Kč)*	Proplaceno IV.1.2 (Kč)*
2009	7 579 606,-	6 480 981,-	5 424 970,-	5 424 970,-
2010	7 847 325,-	6 769 286,-	6 688 547,-	2 175 978,-
2011	7 668 122,-	7 630 795,-	6 821 707,-	0
<b>Celkem</b>	<b>23 095 053,-</b>	<b>20 881 062,-</b>	<b>18 935 224,-</b>	<b>7 600 948,-</b>

\* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce. V r. 2011 byla alokace navýšena o zbytek z r. 2009.

### 2.4. Výzvy

	1. výzva 5. 8. – 2. 9. 2009	2. výzva 3. 12. 2009 – 8. 1. 2010	3. výzva 1. 4. – 5. 5. 2010	4. výzva 16. 8. – 3. 9. 2010	5. výzva 3. 12. 2010 – 7. 1. 2011
Fiche 1	-	x	-	-	x
Fiche 2	x	-	-	-	x
Fiche 3	x	-	-	x	x
Fiche 4	-	x	x	-	-
Fiche 5	-	x	-	-	-
Fiche 6	-	x	-	-	-
Fiche 7	x	-	-	-	-

Označte křížky, které Fiche byly v dané výzvě vyhlášeny

## 3. Metodický přístup

### 3.1. Zdroje údajů (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr vzorků apod.)

Střednědobé hodnocení Strategického plánu SPL s daty k 30. 6. 2011 probíhalo v období od června do prosince 2011. Zdroje dat: především analytické hodnocení údajů MAS, z portálu farmáře, z monitoringu projektů, rozhovory se žadateli.

- Základním zdrojem dat pro střednědobé hodnocení byly realizované projekty žadatelů, které se dají vyhodnotit a porovnávat jejich výsledky. Výsledky a výstupy projektů hodnotily manažerky MAS a členové monitorovacího výboru. Výsledky připomínkovali rovněž členové výběrové komise MAS.
- Cenné informace vyplynuly z rozhovorů se žadateli v rámci hodnocení výběrovou komisí, monitorovacího výboru nebo při rozhovorech s manažerkami MAS. Na základě těchto rozhovorů se žadateli jsou před každou výzvou aktualizovány příslušné fiche, které budou v dané výzvě vyhlášeny. Na základě rozhovorů s potenciálními žadateli byly přidány 2 nové fiche. Manažerky MAS se snaží motivovat žadatele především k plnění MI 5 – počtu odpracovaných hodin dobrovolnické práce. Do SPL jsme v době jeho odevzdání napsali skromný odhad počtu odpracovaných hodin, který byl již nyní hravě překonán.





- c) Diskuse v pracovních skupinách – jednotlivé pracovní skupiny připomínají fiche, jejich členové podávají návrhy na zlepšení, a tedy aktualizaci fichí.
- d) Informační semináře pořádané MAS – další zdroje důležitých informací. Cenné informace jsou získávány jak z rozhovorů s přednášejícími, tak především s účastníky seminářů.
- e) Výměna zkušeností s ostatními MAS na krajské a celorepublikové úrovni, zapojení do NS MAS ČR a informace získávané prostřednictvím NS MAS.
- f) Využití údajů na Portálu farmáře.

### 3.2. Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátor	Plánovaná hodnota dle původního SPL	Plánovaná hodnota dle platného SPL	Stav plnění k 30. 6. 2011	% dosažení cílové hodnoty
MI 1 Počet rekonstruovaných budov a ploch	4	4	7	175
MI 2 Počet nově vyznačených tras a stezek	2	2	0	0
MI 3 Počet nových lůžek/ míst v ubytovacích zařízeních	10	10	32	320
MI 4 Počet účastníků vzdělávacích programů	50	50	0	0
MI 5 Počet hodin dobrovolnické práce	400	400	945	236
MI 6 Počet opravených nebo nových zázemí n. zařízení pro děti/ mládež (např. hřiště, klubovna, vybavení školy apod.)	2	2	8	400

Poznámka: v první polovině roku 2012 budou do SPL zapracovány nové monitorovací indikátory vyplývající z charakteru realizovaných a evidovaných projektů a rovněž vzhledem k přidání dvou nových fichí.





### 3.3. Hodnotící otázky

#### 3.3.1. Povinné hodnotící otázky:

- 3.3.1.1. Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?
- 3.3.1.2. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu?
- 3.3.1.3. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?
- 3.3.1.4. Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?
- 3.3.1.5. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?

#### 3.3.2. Zvolené hodnotící otázky: (otázky zvolené ze strany MAS dle jejích cílů a priorit)

- 3.3.2.1. Do jaké míry napomohla podpora ke zlepšení vybavení a služeb pro občany?
- 3.3.2.2. Napomohla podpora k rozvoji zemědělství v regionu?
- 3.3.2.3. Napomohla podpora k rozvoji cestovního ruchu v regionu?
- 3.3.2.4. Napomohla podpora k rozvoji komunitní spolupráce v regionu?
- 3.3.2.5. Napomohla podpora nestátním neziskovým organizacím v regionu?

### 3.4. Způsob, jak budou zodpovídaný hodnotící otázky

#### *Způsob zodpovězení hodnotících otázek*

Hodnotící otázky byly zodpovídaný na základě vyhodnocení úspěšných projektů žadatelů (= proplacených projektů ze IV.1.2 k 30. 6. 2011).

Povinné hodnotící otázky byly vyhodnoceny na základě bodů, které získaly jednotlivé projekty úspěšných žadatelů. U každé otázky je uveden počet projektů, které získaly u sledovaného kritéria alespoň 1 bod. Následně je uveden počet projektů s více body a procentuální vyjádření počtu projektů.



## 4. Odpovědi na hodnotící otázky

4.1. Otázka č. 1: Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?

4.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

### *Data a ostatní ukazatele*

Jedná se o povinné hodnotící kritérium PRV, metodika pro vytvoření nového pracovního místa je v souladu s metodikou PRV. Vyhodnocen byl počet projektů s předpokladem vytvoření alespoň 1 pracovního místa. Dále uvádíme součet pracovních míst uváděných žadateli při podání žádosti a počet skutečně vytvořených pracovních míst po ukončení projektu.

### *Vnější vlivy*

Vznik pracovních míst je výrazně ovlivněn vnějšími vlivy. Současná špatná ekonomická situace v regionu MAS i v celé ČR velmi negativně ovlivňuje počet nových pracovních míst. Dalším faktorem je legislativa a podpora státu zaměstnavatelům. Domníváme se, že tato podpora je nedostačující, což se negativně odráží na ochotě zaměstnavatelů vytvářet nová pracovní místa.

4.1.2. Odpověď na hodnotící otázku

V SPL jsme záměrně nezařadili jako monitorovací indikátor počet pracovních míst, protože jsme si netroufli odhadnout, zda bude nějaké nové pracovní místo žadateli vůbec vytvořeno. Tuto skutečnost lze tedy hodnotit jako počáteční stav 0 pracovních míst.

Skutečnost: 2 žadatelé nahlásili vznik nového pracovního místa (vždy 1 prac. místo/ 1 žadatel), každý toto místo opravdu vytvořil. Vznik 2 pracovních míst v letech 2010 a 2011 hodnotíme velmi dobře, protože víme, jak je v dnešní době obtížné pracovní místo vytvořit a navíc jej udržet. Místo předpokládaných 0% splnily toto kritérium 2 projekty z 19, což je 10,5%.

Proto ani v následujícím období 2012 a 2013 nezavedeme počet nově vzniklých pracovních míst jako monitorovací indikátor, protože se nedá odhadnout, zda nějaké nové pracovní místo vůbec vznikne. Podpora z PRV v rámci osy IV žadatelům velmi pomáhá, ale v porovnání částky dotace s náklady na vytvoření pracovního místa a jeho udržení po dobu 5 let se u většiny projektů opravdu nevyplatí nové pracovní místo zřizovat. Ani v příštích 2 letech se tato situace nezlepší.

Odpověď: podpora z PRV přímo napomohla ke vzniku 2 pracovních míst v regionu (v oblasti cestovního ruchu), což hodnotíme velmi kladně vzhledem ke stávajícím nepříznivým podmínkám.





#### 4.2. Otázka č. 2: Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu?

##### 4.2.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

###### *Data a ostatní ukazatele*

Jedná se o povinné hodnotící kritérium PRV. Hodnoceny byly všechny úspěšné projekty. Porovnáván je počet úspěšných projektů s počtem projektů, které obsahovaly víceodvětvové navrhování a provádění a s počtem projektů, které toto kritérium po jejich realizaci skutečně prokázaly.

###### *Vnější vlivy*

Žadatele vždy nabádáme, aby do projektových žádostí uváděli reálné údaje, které jsou schopni skutečně dosáhnout. Vnější vlivy zde samozřejmě působí, ovšem ne tak zásadně, jako u kritéria „pracovní místa“. Za vnější vlivy lze považovat např. komunální volby, kdy dojde ke změně starosty a zastupitelstva a původně naplánovaná spolupráce obce a neziskové organizace nebude zrealizována. Vnějším vlivem je dále např. zásah vyšší moci – pokud dojde k úmrtí nebo vážnému zranění podnikatele nebo čelního představitele NNO, nemusí přes všechny snahy k plánované spolupráci dojít. Toto kritérium ovlivňuje rovněž špatná a nestabilní ekonomická situace v regionu a celé ČR, díky které se řada podnikatelů, ale i NNO a dokonce obcí potýká s režijními náklady. Pokud podnikatel nebo NNO ukončí svoji činnost, nemůže dostát spolupráci deklarované v projektové žádosti.

##### 4.2.2. Odpověď na hodnotící otázku

Vliv podpory PRV na zavádění víceodvětvových přístupů hodnotíme jako dobrý a pro region významný. Z 19 úspěšně realizovaných projektů byl u 15 z nich obodován víceodvětvový přístup. To bylo ovšem způsobeno mylným vyložением tohoto kritéria u některých členů výběrové komise. Ve skutečnosti náleží body za tento přístup 7 projektům, to je 36,8% u zatím realizovaných projektů. Vliv podpory na spolupráci subjektů z různých sektorů v rámci jednoho projektu má svůj význam. Procentuální podíl těchto projektů (36,8%) je o to cennější, že u některých projektů není v podstatě spolupráce různých sektorů možná, nebo je nepravděpodobná z ekonomických důvodů. Např. na opravě budovy v majetku podnikatele se těžko bude podílet subjekt z jiného odvětví. Víceodvětvové navrhování se týká fichí 2,3 a 4. V rámci jiných dotačních titulů nejsou žadatelé téměř vůbec motivováni k víceodvětvové spolupráci.

Manažerky MAS se snaží žadatele motivovat, aby na projektech spolupracovali s jiným subjektem. To se daří především ve vztahu obec – NNO. V našem regionu se špatnou ekonomickou situací nelze očekávat, že např. podnikatel přispěje na výstavbu hřiště NNO nebo věnuje materiál apod. – tato spolupráce existuje, ovšem výjimečně. Spíše se daří spolupráce např. ZŠ a obce, ale zde se nejedná o mezisektorovou spolupráci. Proto jsme zavedli jako hodnotící kritérium ještě „partnerský projekt“, kde hodnotíme spolupráci jakýchkoli subjektů i ze stejného odvětví.





#### 4.3. Otázka č. 3: Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?

##### 4.3.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

###### *Data a ostatní ukazatele*

Hodnotící otázka je shodná s bodovacím kritériem PRV. Příkladáme jí ovšem velký význam, protože v podmínkách PRV je, že projekty nesmějí být prostou investicí, pouhým nahrazením stávajícího stavu. Proto klademe velký důraz na to, aby každý projekt obsahoval přidanou hodnotu a tím i nějakou, byť méně významnou inovaci, jako použití nových, kvalitnějších materiálů, jiných technologií apod. Na začátku realizace SPL jsme si museli definovat, co je a co není „inovační přístup“.

Z 19 úspěšných projektů získalo všech 19 body za inovační přístup, což je 100% projektů. Významnou inovaci (např. nová aktivita, nové vybavení apod.) pak obsahovalo 10 projektů, což je 52,6% všech zde hodnocených projektů. Inovace se týkají všech fichí.

Fiche č.	1	2	3	4
Počet projektů	2	2	1	5

Tab. 1: Nová aktivita nebo služba

###### *Vnější vlivy*

U tohoto kritéria je minimální vliv vnějších vlivů. Žadatelé jsou ze strany MAS důrazně motivováni k hledání inovačních přístupů u svých projektů a rovněž chápou význam tohoto kritéria.

##### 4.3.2 Odpověď na hodnotící otázku

Podpora PRV maximálně napomohla zavádění inovačních přístupů v našem regionu (vzhledem k výše uvedeným skutečnostem). Podobně vysoký podíl projektů s významnou inovací lze očekávat i v příštích dvou letech.

#### 4.4. Otázka č. 4: Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?

##### 4.4.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

###### *Data a ostatní ukazatele*

Zapojení mladých lidí je dalším povinným kritériem u projektů realizovaných v rámci PRV. Pokud je to reálné, je zapojení mladých lidí do projektů velmi žádoucí. Pro naši MAS je toto kritérium v souladu s cíli SPL, protože se chceme zaměřovat na projekty mající dopad na mladé lidi, mládež a děti.

Z 19 hodnocených projektů byl u všech 19 projektů bodován dopad na mladé lidi do 30 let, což je 100% projektů. Největší dopad na mladé lidi mají projekty realizované ve fichi 4, které realizují NNO nebo obce ve spolupráci s NNO, a projekty v základních školách (fiche 3 a 4). Projektů NNO nebo ve spolupráci s NNO bylo 7, což je 36,8% všech hodnocených projektů, a projektů realizovaných v ZŠ bylo 6, tj. 31,6% hodnocených projektů. U 6 projektů (31,6%) byli mladí lidé, např. členové NNO a starší žáci školy nebo mladí rodiče prokazatelně zapojeni do plánování nebo realizace projektů (např. úklidové práce).





### *Vnější vlivy*

Vnější vlivy jsou u této otázky zanedbatelné. Důležitá je motivace žadatelů ze strany MAS, aby realizovali více projektů s dopady na mladé lidi. Jelikož si takovou podmínku odsouhlasili sami členové MAS, není s jejím uváděním v praxi problém. Žadatelé chápou význam podpory mladých lidí, protože je to motivuje, aby zůstali v našem regionu.

#### 4.4.2 Odpověď na hodnotící otázku

Podpora z PRV je významnou měrou uplatňována na projekty s dopadem na mladé lidi a významnou měrou přispěla k zapojování mladých lidí do aktivit v regionu. Více než 68% projektů mělo prokazatelný dopad na mladé lidi a u 31,6% projektů se mladí lidé přímo zapojili do plánování a/nebo realizace. Zaznamenali jsme zvýšený zájem o dění v regionu u mladých lidí. To je důsledek dlouholeté práce MAS – oslovování mladých, vysvětlování a motivace ke spolupráci a rovněž propagace – možností a úspěšných projektů. Mladí lidé oceňují možnost zapojit se (podle možností) do projektů. Potom si výsledků projektů samozřejmě více váží.

#### 4.5. Otázka č. 5: Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?

##### 4.5.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

###### Data a ostatní ukazatele

Dopad výstupů projektů na ženy je dalším povinným kritériem u projektů realizovaných v rámci PRV. Některé projekty díky svému charakteru nemohou mít významný vliv na ženy (např. ve fichi 5 oprava hospodářských budov, budování pastevních areálů apod., ve fichi 1 např. ubytování a nakonec ani agroturistika není zaměřena vyloženě na ženy atd.). Toto kritérium se jen obtížně hodnotí a obtížně realizuje. Velký význam má předchozí kritérium – podpora zapojování mladých lidí, ale rozdělovat je na ženy a muže nám nepřísluší. NNO s převahou členek - žen v regionu fungují, ale většinou nejsou samostatné (nemají IČ a pokud ano, nemají např. zřízený účet) a nežadají o podporu z PRV, protože jejich projekty nemají investiční charakter. Je prokázáno, že ženy jsou v našem regionu dostatečně aktivní, mnoho akcí v regionu iniciují a realizují ženy, ale často ve spolupráci s muži, což je logické. V NNO jsou zapojeni jak muži, tak i ženy. Nakonec přímo v MAS máme dost členek a v rozhodovacím orgánu je z 9 členů 5 žen.

U všech 19 projektů byl výběrovou komisí bodován alespoň malý dopad na ženy. Ovšem projekt s výslovným dopadem převážně na ženy nebyl zatím realizován žádný, viz argumenty uvedené výše (v roce 2011 byl realizován 1 projekt s výrazným zaměřením na ženy, bude uveden v rámci další evaluace činnosti MAS).

### *Vnější vlivy*

Vnější vlivy jsou u tohoto kritéria zanedbatelné. Záleží na přítomnosti aktivních žen v regionu, které jsou ochotny iniciovat činnosti a projekty.

#### 4.5.2 Odpověď na hodnotící otázku

Podpora z PRV napomohla rovněž většímu zapojení žen do dění v regionu, protože umožnila např. větší zapojení NNO do dění v regionu, a členkami různých NNO (žadatelů) jsou často ženy – které se následně podílely na úspěšné realizaci projektů.





#### 4.6. Otázka č. 6: Do jaké míry napomohla podpora ke zlepšení vybavení a služeb pro občany?

##### 4.6.1 Analýza dat a dalších ukazatelů

###### *Data a ostatní ukazatele*

Projektů týkajících se vybavení a služeb pro občany je zatím realizováno 16, včetně projektů realizovaných v ZŠ, což představuje 84,2% všech projektů. Zde je namístě uvést, že např. tělocvičny a sociální zařízení v ZŠ využívají nejen žáci a zaměstnanci školy, ale rovněž další návštěvníci, NNO, turisté apod., proto jsou takové projekty pro obce a jejich obyvatele významné.

###### *Vnější vlivy*

Vnější vlivy představují ohrožení plánovaných investic do vybavení a zlepšení služeb především vzhledem ke špatné ekonomické situaci v regionu a celé ČR, nejistotě, zda nebudou nějaké škrty v rozpočtu, které ovlivní i rozpočty malých obcí, možnost předfinancování projektů a v souvislosti s tím i stabilitu NNO v obcích. Určité riziko představují i komunální volby, kdy po změně vedení obce nemusejí být plánované projekty vůbec realizovány.

##### 4.7.2 Odpověď na hodnotící otázku

Podpora z PRV jednoznačně napomohla zvýšení podílu investic do vybavení a služeb pro občany. Tyto projekty tvoří nadstavbu, která by bez dotace často vůbec nebyla realizována, nebo jen v omezené míře. Naprostá většina realizovaných projektů (84,2%) se týká vybavení a služeb, což velkou měrou přispělo k rozvoji našeho venkovského regionu.

#### 4.7. Otázka č. 7: Napomohla podpora k rozvoji zemědělství v regionu?

##### 4.7.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

###### *Data a ostatní ukazatele*

V rámci fiche č. 5 *zemědělství* byly zatím podány 3 projekty, z toho 2 byly SZIF schváleny. Alokace na projekty zemědělců je zatím 1 096 018 Kč, což představuje 3,13% oproti plánovaným 5% na oblast zemědělství. Zatím nebyl ani jeden z těchto projektů dokončen. V prosinci 2010 bude vyhlášena 7. Výzva, v rámci které bude opět vyhlášena i fiche č. 5. Předpokládáme naplnění očekávané hodnoty směřované do zemědělství podle původního plánu ve výši ca. 5% všech finančních prostředků alokovaných na IV.1.2. Zatím se tento MI nedá hodnotit.

###### *Vnější vlivy*

Na zemědělce negativně působí špatná ekonomická situace v regionu a v ČR, malá podpora státu (dovoz levných, často nekvalitních potravin apod.) a rovněž neochota bank poskytovat menším zemědělským farmám úvěry. Zemědělcům se pak nedaří předfinancovat své projekty a podaných žádostí je málo, schopnost vytvářet a udržet nová pracovní místa je také velmi nízká.







#### 4.7.2 Odpověď na hodnotící otázku

Toto kritérium zatím nelze vyjádřit číselně, až po vyhodnocení realizovaných projektů. Za předpokladu, že oba podané projekty budou úspěšně realizovány, bude splněno kritérium podpory zemědělství v našem regionu.

#### 4.8. Otázka č. 8: Napomohla podpora k rozvoji cestovního ruchu v regionu?

##### 4.8.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

###### Data a ostatní ukazatele

V rámci fiche č. 1 Cestovní ruch a volný čas bylo dosud podáno 5 projektů, což představuje 2,4% finančních prostředků oproti plánovaným 7% během 5 let. (V prosinci 2012 bude fiche č. 1 opět vyhlášena, aby se plánovaných 7% splnilo). 2 projekty byly úspěšně realizovány. Jedná se o aktivity, které by žadatelé bez dotace nerealizovali. Každá realizovaná investice do cestovního ruchu je v našem regionu vítaná, význam cestovního ruchu pro naši oblast se zvyšuje, i když kupní síla návštěvníků bohužel klesá.

###### *Vnější vlivy*

Na podnikatele v cestovním ruchu stejně jako na zemědělce negativně působí špatná ekonomická situace v regionu a v ČR, malá podpora státu pro drobné podnikatele a rovněž neochota bank poskytovat menším podnikatelským subjektům úvěry. Podnikatelům v ČR se pak nedaří předfinancovat své projekty a podaných žádostí je málo, schopnost vytvářet a udržet nová pracovní místa je také velmi nízká. Na snížení obrátů a zisků v posledních 2 letech se podepsala rovněž klesající kupní síla obyvatel i návštěvníků regionu.

##### 4.8.2 Odpověď na hodnotící otázku

Zatím byly realizovány pouze 2 projekty z 5 podaných, ale už nyní můžeme říci, že podpora z PRV jednoznačně napomohla rozvoji cestovního ruchu v našem regionu. V SPL jsme měli naplánován vznik 10 nových lůžek během na roky 2009 a 2010. Už nyní bylo vytvořeno 32 nových lůžek a plán byl mnohokrát překročen. Navíc se v obou případech jedná o agroturistiku, která v našem regionu chyběla.

#### 4.9. Otázka č. 9: Napomohla podpora k rozvoji komunitní spolupráce v regionu?

##### 4.9.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

###### Data a ostatní ukazatele

Z 19 realizovaných projektů připadala u 17 v úvahu komunitní spolupráce (u podnikatelských subjektů v rámci fichí 1 a 5 toto kritérium nemáme, protože zde nemá větší význam). Skutečně prokázaná komunitní spolupráce byla u 7 projektů (41,2% - fiche 2,3 a 4). Komunitní spolupráce, předávání informací, motivování obyvatel zapojit se do realizovaných projektů, zajímat se o dění ve svých obcích a mít možnost vyjádřit se k plánovaným aktivitám je velmi důležitým kritériem pro naši MAS. Manažerky MAS se snaží motivovat žadatele, aby využívali ve svých projektech komunitní spolupráci v rámci obce, aby komunikovali se sousedy a dalšími občany apod. S tím souvisí vysvětlování a školení pro žadatele i hodnotitele, co vlastně komunitní spolupráce je.





S komunitní spoluprací souvisí i kritérium počet odpracovaných dobrovolnických hodin. Těch bylo v SPL na roky 2009 a 2010 naplánováno 400 a ve skutečnosti odpracováno 945, což je velmi pozitivní překročení monitorovacího indikátoru.

#### *Vnější vlivy*

Vnější vlivy jako špatná ekonomická situace nemají na toto kritérium významný vliv. Pozitivně může působit MAS, která motivuje žadatele v jednotlivých Ficích, aby zapojili veřejnost podle možností alespoň do plánování projektů a především seznámili spoluobčany se svým záměrem, což se nám daří.

#### 4.9.2 Odpověď na hodnotící otázku

Podpora z PRV jednoznačně napomohla rozvoji komunitní spolupráce v regionu MAS. Žadatelé jsou bodově zvýhodněni, pokud do svého projektu nějakým způsobem zapojí veřejnost, samozřejmě musí takové zapojení prokázat. Už samotná existence MAS v regionu působí pozitivně, protože manažerky MAS motivují žadatele ke komunitní spolupráci. Před začátkem realizace SPL byla komunitní spolupráce v regionu využívána jen ojediněle. Nyní se žadatelé stále více snaží o komunitní spolupráci, což se projevuje v podobě větší informovanosti obyvatel a jejich zájmu o dění v regionu, případně o konkrétní pomoc při realizaci projektů. 41,2% projektů s prokázanou komunitní spoluprací není málo, ale budeme se snažit v příštím období podíl projektů s komunitní spoluprací ještě zvýšit.

#### 4.10. Otázka č. 10: Napomohla podpora nestátním neziskovým organizacím v regionu?

##### 4.10.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

###### Data a ostatní ukazatele

Samotná existence MAS a její činnost v regionu je přínosem pro NNO. Manažerky MAS poskytují NNO bezplatné poradenství, jak založit a rozvíjet NNO, nabízejí možnosti spolupráce s MAS a v neposlední řadě servis pro NNO o dotačních a grantových titulech. Díky působení MAS některé obce více spolupracují s NNO a realizují společné projekty. Za dobu působení MAS vznikly v regionu 4 NNO (o kterých víme, o dalších možná nevíme).

Do června 2011 byly úspěšně realizovány 3 projekty NNO (15,8% z celkového počtu projektů, další 2 realizovaly obce pro NNO (dobrovolné hasiče). V příští evaluaci bude podíl projektů realizovaných NNO podstatně vyšší.

#### *Vnější vlivy*

Existence a činnost NNO v regionu MAS je ovlivněna mnoha faktory. Negativně ji ovlivňuje fakt, že v pohraničí se stále ještě mnoho obyvatel necítí být doma a nejsou ochotni pro svoji obec něco udělat a zapojit se do činnosti spolků a sdružení. Špatná ekonomická situace v celé ČR způsobuje, že NNO jen s obtížemi hledají sponzory pro svoji činnost a tak si nemohou dovolit předfinancovat investiční projekty. Spolky a sdružení jsou pro banky rizikovým klientem, proto je téměř nemožné pro NNO zajistit úvěr, který by se dal využít na předfinancování projektů. Pro vznik a existenci spolků a sdružení je zásadní přítomnost aktivního člověka, který na začátku iniciuje vznik organizace a poté ji vede.





#### 4.10.2 Odpověď na hodnotící otázku

Podpora z PRV jednoznačně napomohla rozvoji NNO v našem regionu. Všechny 3 úspěšné projekty sdružení a 2 projekty zaštitěné obcemi by bez této podpory nebyly realizovány (celkem 26,3% z celkového počtu realizovaných projektů), několik dalších projektů bude realizováno do jara 2012. Tyto 3 realizované projekty získaly dotaci v celkové výši 594 387 Kč.

## 5. Závěry a doporučení

### 5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL

V SPL má MAS stanoveno celkem 6 monitorovacích indikátorů (na začátku roku 2012 bude tato část SPL aktualizována). U 4 MI byly plánované hodnoty na roky 2009 - 2010 překročeny (počet rekonstruovaných budov a ploch; počet nových lůžek; počet hodin dobrovolnické práce; počet opravených nebo nových zařízení/ zázemí pro děti/ mládež). U 2 MI nebyly zatím dosaženy plánované hodnoty. Počet účastníků vzdělávací akce nebude už napříště monitorován a plánovaný počet nově vyznačených tras a stezek bude oproti původním předpokladům dosažen v příštích letech. Tím bude zajištěno splnění 5 z celkem 6 monitorovacích indikátorů, což dokazuje soulad MI se sledovanými prioritami a cíli SPL.

Soulad MI s cíli a prioritami dokazuje i následující tabulka, která zobrazuje, kterých cílů a priorit se monitorovací indikátory týkají.

Monitorovací indikátor	Priorita	Cíle
MI 1 Počet rekonstruovaných budov a ploch	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10	1, 2, 3, 5, 8, 9, 10
MI 2 Počet nově vyznačených tras a stezek	7	1
MI 3 Počet nových lůžek/ míst v ubytovacích zařízeních	1	1
MI 4 Počet účastníků vzdělávacích programů	6	6
MI 5 Počet hodin dobrovolnické práce	2, 3, 4, 8, 10	2, 3, 8, 10
MI 6 Počet opravených nebo nových zázemí n. zařízení pro děti/ mládež (např. hřiště, klubovna, vybavení školy apod.)	1, 2, 3, 4, 10	1, 2, 3, 10

Tabulka č. 2: Soulad MI s prioritami a cíli v SPL

Na jaře 2012 bude nezbytné rozšířit seznam posuzovaných monitorovacích indikátorů a opět jej sladit se skutečným průběhem realizace SPL. Bude nutné přidat MI, protože byly přidány 2 nové fiche.



## 5.2. Míra dosažení cílů

Míru dosažení cílů lze hodnotit podle počtu podaných projektů a objemu jejich alokovaných finančních prostředků. A dále podle naplnění naplánovaných MI. U 4 ze 6 stávajících monitorovacích indikátorů byly plánované hodnoty několikanásobně překročeny. Doplňkové monitorovací indikátory sledované v rámci každoroční evaluace jsou rovněž splněny (počet zázemí pro děti a mládež: plán 6, skutečnost 8 a počet projektů NNO: plán 2, ve skutečnosti byly 3).

Plán MI stanovený v roce 2008 na roky 2009 a 2010 nebylo možné splnit na 100%, protože se vývoj v regionu a to, jaké projekty žadatelé odevzdají, dá jen málo ovlivnit. V dalším období stanovíme na základě získaných zkušeností MI přesněji a dosáhneme tak vyššího procenta plnění jednotlivých indikátorů a tím i cílů SPL.

Finanční plán – rozpis podílu finančních prostředků na jednotlivé fiche – se nám u 5 fichí celkem daří plnit, u dvou oblastí podpory máme zatím 0% využitých financí. Fichi 6 „vzdělávání“ nově přiřadíme hodnotu 0 a už nebude vyhlášena. Finanční prostředky převedeme pravděpodobně na fichi 3.

Fiche	Plán – procenta objemu finančních prostředků	Skutečnost – % objemu finančních prostředků	Míra splnění plánu	Předpoklad 2012 - 2013
1	7	2,4	34,3%	2
2	10	14,2	142%	10
3	14,7	13,3	90,5%	18
4	6,5	13,9	213,8%	0
5	5,8	3,13	53,97%	3
6	1,8	0	0	0
7	7	0	0	3
8				18
9				3

Tab. č. 3: Míra plnění finančního plánu podle SPL

Už v rámci zpracování SPL vyplynulo z analýz, že největší zájem bude o projekty týkající se rozvoje obcí, tedy fiche 2, 3 a 4 (fiche 4 byla v r. 2011 sloučena s fichí 3). Souvisí to i se skutečností, že obce jakožto žadatelé mají spíše možnost předfinancování svých projektů než NNO, případně drobní podnikatelé včetně zemědělců. Z 19 realizovaných projektů se 13 týkalo rozvoje obcí a žadatelem byly obce. To je 68,4% celkového počtu realizovaných projektů. Nejvíce využívány byly tedy fiche č. 4, 2 a 3. Naopak fiche č. 7 nebyla oproti původním předpokladům zatím využita, ale bude vyhlášena v roce 2012.

Podpora z PRV zcela jednoznačně přispívá k rozvoji venkovských obcí. V polovině roku 2011 je úspěšně realizováno 19 projektů v rámci osy IV. z celkového počtu 48 žádostí registrovaných na RO SZIF. Výsledky jsou v převážné většině v obcích vidět, a obyvatelé i návštěvníci regionu získali lepší nabídku např. sportovních aktivit v regionu, anebo mají opravené zázemí. Lze říci, že i projekty podnikatelů přispívají k rozvoji obcí (vznikly 2 nové nabídky v rámci agroturistiky, která tu dosud chyběla), o projektech NNO to platí dvojnásob. Proto v podstatě všechny realizované projekty slouží k rozvoji venkovských obcí a tím je 100% splněn cíl PRV.



Míra dosažených cílů bude znovu vyhodnocena na konci roku 2011, 2012 a při celkovém hodnocení evaluace SPL na konci roku 2013. V roce 2013 bude jako podklad pro hodnocení k dispozici větší počet projektů ze všech plánovaných fichí 1, 2, 3, 5, 7, 8 a 9.

### 5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL

*Návrhy na úpravu SPL vyplývající z dosavadní praxe (fungování MAS, připomínky členů MAS a pracovních skupin a žadatelů).*

21

Zjednodušit a zkrátit administrativní postupy MAS v rámci výzev.

Přečíslovat cíle, aby byly řazeny 1, 2, ... a upravit formulaci cíle Vzdělávání jako vedlejšího cíle.

Doporučení: Z původních 9 fichí snížit počet podporovaných oblastí na 7. (Fiche č. 4 byla již sloučena s fichí č. 3, protože byly po změně pravidel PRV totožné). Nově přiřadit fichi č. 6 celkem 0% finančních prostředků, protože zatím nemáme signál o případných žadatelích.

Doplnit monitorovací indikátory na roky 2012 a 2013 podle charakteru odevzdaných projektů a předpokladů. Zařadit komunitní spolupráci do monitorovacích indikátorů.

Aktualizovat finanční plán, rozdělení finančních prostředků na jednotlivé fiche na roky 2012 a 2013.

#### *Doporučení:*

Nadále opakovaně proškolovat členy výběrové komise, důkladně prostudovat hodnotící kritéria, podle kterých jsou hodnoceny projekty, aby byl jejich výklad jednoznačný. Aktualizovat a doplnit hodnotící kritéria ve spolupráci s výběrovou komisí před každou výzvou, tak jako dosud.

Pokračovat s výběrovou komisí v návštěvách přímo v místě realizace projektů, což se velmi osvědčilo.

Nadále zjišťovat potřeby regionu a tomu přizpůsobovat výzvy k předkládání projektových žádostí.

Pokračovat v propagační činnosti MAS (webové stránky, zpravodaje, letáky, bannery, články v tisku, dny MAS apod.). Ještě více, účinněji propagovat činnost MAS a její výsledky a nadále spolupracovat se členy MAS a zapojovat se do jejich akcí.

V rámci cíle 10 „Děti a mládež“ více spolupracovat např. se ZŠ a MŠ v regionu.

Hledat nové žadatele, kteří ještě nečerpali dotaci z PRV, osy IV. Leader.

Motivovat žadatele ke komunitní spolupráci. Nadále podporovat NNO a upřednostnit je jako žadatele v cíli 3 (fiche 3).

V rámci cíle 1 „Cestovní ruch, volný čas“ navázat užší spolupráci s podnikateli v cestovním ruchu za účelem rozvoje a propagace regionu MAS.



## 6. Závěr

Výstupy a doporučení zjištěné v rámci střednědobé evaluace budou zahrnuty do příští aktualizace SPL v první polovině roku 2012. Oproti původním předpokladům nejsou splněny objemy rozdělených finančních prostředků a tedy cíle ve fichích 6 a 7. Fiche 5 zatím nejde objektivně vyhodnotit, jelikož projekty žadatelů nejsou dokončeny.

Nadále budou plánovány výzvy podle aktuálních potřeb zjištěných v regionu, a tomu bude přizpůsoben finanční plán v aktualizovaném SPL. Jak budou plněny nové fiche, které si vyžádali žadatelé, můžeme posoudit nejdříve na konci roku 2012.

Celkově lze říci, že většinu stanovených cílů MAS plní a za dobu své existence vytvořila ještě další nadstavbu, která doplňuje realizaci SPL (realizace dalších, neinvestičních projektů, servis nejen pro NNO, podpora komunitní spolupráce v regionu aj.).

Činnost MAS, metoda Leader a program PRV se postupně dostaly do podvědomí občanů regionu, nezapomínáme ani na propagaci v rámci ČR a v Německu. Výsledky působení MAS v regionu hodnotíme tedy jako dobré. Výsledky hlavní náplně činnosti MAS – realizace SPL – jsou v regionu konečně vidět. Samozřejmě se chceme nadále zlepšovat a budeme se řídit výstupy z této evaluace a připomínkami žadatelů a členů.

V Jílovém dne 27. 12. 2011

